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I. INTRODUCTION

1. Le présent rapport est soumis conformément & la résolution 1133 (1997) du
Conseil de sécurité, en date du 20 cctobre 1997, par laguelle le Conseil m’a
prié de lui présenter, le 15 novembre 1997 au plus tard, un rapport d’ensemble,
comprenant notamment un plan détaillé, un calendrier et un état des incidences
financigres, sur l’organisgsation du référendum en vue de l’autodétermination du
peuple du Sahara occidental, conformément au plan de réglement et aux accords
auxqguels sont parvenues les parties pour son application. Afin gque la Mission
des Naticns Unies pour lorganisation d'un référendum au Sahara occidental
(MINURSO) puisse poursuivre sa téche d’identification, le Conseil a décidé, par
la méme résolution, de proroger son mandat jusgqu’au 20 avril 1998 et d'augmenter
son effectif conformément a la recommandation figurant dans mon rapport du )
24 septembre (S/1997/742 et Add.1).

2. Le présent rapport passe en revue les faits nouveaux intervenus depuis la
parution de ce rapport, notamment les démarches effectuées par M. Erik Jensen
mon Représentant spécial par intérim, en vue de la reprise de 1’opération
d’identification et d’'autres activités prévues par le plan de réglement. Il
contient mes observations et recommandations relatives au déploiement de la
MINURSO en vue de l’application du plan et des accords conclus par les parties,
le Maroc et le Front populaire pour ia libération de la Saguia el-Hamra y du Rio
de Oro (Front POLISARIO), au cours des pourparlers directs qui ont eu.lieu sous
les auspices de mon Envoyé personnel, M. James A. Baker III. ’

II. FAITS NOUVEAUX INTERVENUS PENDANT LA PERIODE CONSIDEREE

Migssion d’évaluation technigque des Nations Unies

3. Comme prévu dans mon rapport du 24 septembre 1997, j’ai dépéché une égquipe
technigque dans la zone de la Mission du 7 au 15 octobre afin qu’elle réévalue
les ressources nécessaires a la MINURSO pour appliguer le plan de réglement.
L’équipe a eu des discussions approfondies avec des membres de la MINURSO au
gsiége de celle-ci & Ladyoune et s’est rendue dans diverses localités du Sahara
occidental ainsi que dans la région de Tindouf, en Algérie. Pendant cette

mission, l’équipe a €té regue par des représentants des deux parties et a tenu
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des consultations officieuses avec le chef de la délégation d’observation de
1l'Organisation de l‘unité africaine {OUA} auprés de la MINURSO.

4, Gréce & la mission de 1’équipe technigue, 1‘Organisation des Nations Unies
a pu actualiser les ressources logistiques, en personnel et autres dont la
MINURSO a besoin en vue de son déploiement intégral, dont la derniére évaluation
remontait au rapport de mon prédécesseur au Conseil de sécurité du 30 mars 1995
(S/1995/240}. Cette mission a en outre permis d’évaluer plus en détail les
besoins opérationnels et le cofit de la MINURSO.

Opération d’'identification

5. Conformément & la résolution 1133 (1997) du Conseil de sécurité,

les préparatifs ont commencé de fagon que 1’opération d’identification puisse
reprendre pour le ler décembre. Les dossiers consexrvés & 1°Cffice des

Nations Unies & Gendve ont été renvoyvés 3 Ladyoune les 23 et 29 octobre et un
dernier envoi est arrivé a Tindouf le 6 novembre. Les mesures nécessalires &

la réouverture de quatre centres d‘identification ont été &valudes et des
dispositions ont été prises avec les parties pour que les centres puissent
recommencer & fonctionner normalement. A ce propos, le Gouvernement algérien a

hS

été invité & examiner la fourniture de locaux supplémentaires & la MINURSO pour

~

que l’opération d’identification puisse reprendre & Tindouf.

6. Mon Représentant spécial par intérim a tenu des discussions approfondies de
haut niveau avec les parties qui ont 1l'une et l'autre réaffirmé leur volonté de
reprendre sans tarder l’opération d'identification en appliquant les mesures
pratiques convenues au cours de la quatriéme série de pourparlers directs tenue
a Houston {Texas) du 14 au 16 septembre 1997 (voir $/1997/742, annexe IITI).

Les parties ont été informées que la MINURSO comptait ouvrir 12 centres en tout,
dont neuf fonctionneraient simultanément. Le Maroc s’est déclaré prét & fournir
tout l’appui pratigue nécessaire 3 la reprise de l’opération d’identification.
Le Front POLISARIO a accepté de fournir la quasi-totalité des locaux
précédemment organisés en centres d’'identification. Des discussions ont par
ailleurs été consacrées a la mise a jour de la liste des chioukh habilitdés &
témoigner ainsi qu‘a l‘organisation de 1’'établissement et de 1‘adoption
préalable d’une liste de suppléants. S’agissant des listes de convocation, mon
Représentant spécial par intérim a accordé aux deux parties une semaine pour
vérifier les adresses actuelles des pérsonnes souhaitant se présenter et un
maximum de trois semaines pour procéder 3 la notification des intéregsés, ol
qu’ils se trouvent. Les personnes souhaitant se présenter ne seront convogudes
qu’une seule fols et une deuxiéme demande ne sera pas acceptée, sauf si elle
émane de détenus politiques ou de prisomniers de guerre sahraouis. Mon
Représentant spécial par intérim a en outre examiné avec les parties la question
des particuliers gqui, comme par exemple les prisonniers de guerre, n'‘avaient pas
eu jusqu’ici la possibilité de se présenter en vue du référendum. ~
7. Comme convenu, au cours de la deuxiéme série de pourparlers directs tenus a
Londres les 19 et 20 juillet 1997 (ibid., annexe I), mon Représentant spécial
par intérim a notifié aux parties les résultats actuels du processus
d’identification, en indiguant le nombre de personnes identifides.
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Composante militaire et police civile
8. Au 7 novembre 1997, l’effectif de la composante militaire de la MINURSO,
commandée par le général de division Bernd S. Lubenik (Autriche), était de
223 hommes (voir annexe I du présent rapport). En attendant le début de la

période de transition, le volet militaire du mandat de la MINURSO reste limité a
la surveillance et au contréle de l'application du cessez-le-feu, quil est entré
en vigueur le 6 septembre 199%1. Les observateurs militaires de la MINURSO
continuent d’effectuer des patrouilles terrestres quotidiennes et des vols de
reconnaissance en hélicoptére. L’armée royale marocaine et les forces du Front
POLISARIO continuent de collaborer avec les observateurs militaires.

9. Pendant la période considérée, le Secrétariat a consulté 22 Etats Membres
en vue d’une contribution éventuelle 3 la composante police civile de la MINURSO
afin de préter assistance & la Commission d’identification. Au 10 novembre,

11 réponses positives avaient été recues, grdce auxquelles un nombre suffisant
de policiers seraient en place pour l‘opération d’identification. Les quatre
premiers contingents de police civile devraient arriver au gquartier général de
la MINURSO entre le 21 et le 23 novembre 1597. Quatre Etats Membres ont été
consultés en vue de la sélection des candidats au poste de chef de la police.

Autres aspects du plan de réglement

10. Le 10 octobre, le juriste indépendant, M. Emmanuel Roucounas, a informé
M. M’'hamed Khaddad, Coordonnateur du Front POLISARIO pour les relations avec la
MINURSC, qu’il était disposé 3 effectuer une nouvelle mission dans la région,
luil demandant de lul communiguer pour le 15 novembre toutes nouvelles
informations relatives aux prisonniers et détenus politiques sahraouis qu’il
pourralt socumettre aux autorités marocaines. Le 25 octobre, mon Représentant
spécial par intérim a informé les autorités marocaines de la proposition du
juriste indépendant de se rendre dans la région en novembre, au cas olu elles
pourraient fournir des renseignements précis au sujet des 167 prisonniers et
détenus politiques présumés dont les noms figuraient sur la liste qu’il avait
recue en janvier 1997 (voir 8/1897/742, par. 18).

11. Pendant la période considérée, le Haut Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés (HCR) a poursuivi les préparatifs du rapatriement des réfugiés
sahraouis. A ce propos, le HCR a participé & la mission technique de 1’ONU dans
la région, du 7 au 15 octobre, et a affiné son plan de rapatriement.

IIT. PLAN ET CALENDRIER POUR L‘ORGANISATION DU REFERENDUM

12. En application de la résolution 1133 (1997) du Conseil de sécurité,

le Secrétaire général présente ci-aprés un plan pour l’organisation et le
déroulement du référendum, v compris une bréve description des principaux
élédments du plan de réglement et des accords conclus lors des pourparlers.

directs, ainsi qu’un exposé des activités & entreprendre en application de
ceux-ci. Le calendrier figure 3 1l’annexe II du présent rapport.

13. Il peut étre bon de rappeler ici les principaux éléments du plan de
réglement. Pendant la période de transition, l’/Organisation des Nationsg Unies
doit, en coopération avec 1’0OUA, organiser et contrdler un référendum dans le
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territoire, de fagon & permettre au peuple du Sahara occidental de choisir
librement, sans contraintes militaires ou administratives, entre 1"indépendance -
et l'intégration au Maroc. A cette fin, le cessez-le-feu doit &tre suivi d’un
échange de prisonniers de guerre, d’une réduction des forces marocaines dans le
territoire et du cantonnement des combattants des deux parties dans des
emplacements convenus. Pour veilller 3 ce que les conditions nécessaires soient
réunies pour la tenue d’'un référendum libre et régulier, 17ONU supervisera
d’autres aspects de 1l’administration du territoire, notamment le maintien de
l’ordre public. Aprés la proclamation d’une amnistie, les prisonniers
politigues sahraouis seront libérés. Toutes les lois et réglementations qui
pourraient entraver le déroulement d’'un référendum libre et régulier seront
suspendues dans la mesure jugée nécessaire. Aprés la promulgation d’une
amnistie générale et compléte, tous les réfugiés et les autres Sahraocuig
résidant hors du territoire qui souhaitent retourner au Sahara occidental seront
mis en mesure de le faire par 1'ONU aprés qu’elle aura établi qu’ils sont
habilités & voter. N ;

Autorité de 1'ONU et périocde de transition

14. Dans les propositions présentées en 1988 par le Secrétaire général de 1‘ONU
et le Président en exercice de 1°'QUA en vue du réglement de la guestion du
Sahara occidental {5/21360 et Corr.I, premidre partie), les deux parties avaient
reconnu que l’Organisation des Nations Unies était la seule et exclusive
autorité pour toutes les questions relatives & 1’organisation et au contrdle du
référendum. Dans leur déclaration de Houston datée du 16 septembre 1997
(8/1997/742, annexe III), elles ont déclaré que 1’ONU est tenue par le plan de
reglement d’assurer l’organisation et le déroulement d’un référendum qui soit
libre, régulier; transparent et exempt de toutes contraintes, & la fois pour les
participants et pour les observateurs accrédités. En conséguence, les parties
ont convenu gue, pendant la période de transition, 1’ONU aurait le pouvoir et le
droit de veillex, entre autres, & ce que la liberté d’expression et de réunion
et la liberté de la presse, ainsi que la libre circulation des biens et du
personnel a l‘entrée, 3 la sortie et & l’intérieur du territoire soient
complétes, créant ainsi un climat de tranquillité publique dans lequel 1‘ONU
pourrait procéder & l’organisation et & la tenue d’un référendum exempt de toute
contrainte et de tout acte d’intimidation et de harcélement. Mon Représentant
spécial serait autorisé & publier un réglement interdisant les actes de
concussion, de fraude, d’intimidation ou de harcdlement susceptibles d’entraver .
l'organisation et le déroulement d’un référendum libre, régulier et transparent.

15. Comme on s‘en souviendra, la périocde de transition devait commencer, -

au moment de l’entrée en vigueur du cedsez-le-feu, le 6 septembre 1991 (le
"jour J"), et se terminer au moment de la proclamation des résultats du’
référendum qui devait avolr lieu & l'origine en janvier 1992 (les arrangements
relatifs au cessez-le-feu sont décrits dans le document S/21360, par. 51 & 53).
Toutefois, la période de transition a été constamment reportée parce que les
travaux préparatoires prenaient du retard et que le processus d’identification
se trouvait dans une impasse, en raison des divergences séparant les parties au
sujet de 1l'interprétation du plan de réglement.
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16. En révisant le plan pour l’organisation du référendum, il a été établi que
la période de transition pourrait commencer le 7 Juin 1998 (jour J) et prendre
fin au moment de la proclamation des résultats du référendum, celui-ci avant
lieu le 7 décembre 1998. Je tiens cela dit & souligner gue cela ne sera
possible gue si le processus d’'identification reprend et est mené & bien comme
convenu par les parties & Londres le 19 juillet et & Houston le 16 septembre
(5/1997/742, annexes I et III) et si toutes les autres dispositions du plan de
réglement sont mises en oeuvre avec l’entiére coopération des parties et le
plein appui du Conseil de sécurité.

Libération des prisonniers ou détenus politigues sahraouis

17. Pendant la troigiéme série de pourparlers directs tenus & Lisbonne le

29 aolt 1997 (ibid., annexe II), les parties ont convenu gue tous les
prisonniers ou détenus politigues sahraouls sans exception seraient libérés,
conformément & 1l’amnistie prévue dans le plan de ré&glement, avant le début de
la campagne référendaire. Elles ont également convenu de coopérer pleinement
avec le juriste indépendant dans 1’exercice de ses fonctions {voir les
paragraphes 33 b) et 70 du document S/21360). Suivant le calendrier d’origine,
selon lequel les prisonniers ou détenus politigues sahracuis devaient &tre
1libérés le plus tdt possible aprés le jour J, il est prévu maintenant que
1'opération pourrait étre menée & bien le 14 juin 1998 au plus tard,
c’est-a-dire une semaine aprés le jour J. Cela permettrait & tous les
prisonniers ou détenus politiques sahraouis ainsi libérés qui souhaiteraient
participer au référendum d’'étre entendus et identifiés & temps par la Commission
d’identification.

Libération des prisonnierg de guerre

18. A Lisbonne, les parties ont convenu aussi que tous les prisonniers de
guerre seraient rapatriés conformément aux dispositions du plan de réglement et
qu’elles continueraient de coopérer pleinement avec le Comité international de
la Croix-Rouge (CICR) jusqu’d 1’achévement du processus de rapatriement.
Suivant le calendrier d’origine, quil prévovait que les prisonniers seraient
libérés le plus tdt possible aprés le jour J, cette opération pourrait elle
aussi é&tre mendée 3 bien avant le jour J plus une semaine.

Réduction des forces marocaines dans le territoire et cantonnement des
combattants des deux parties dans des emplacements convenus

19. Comme les parties en ont convenu aussi a Lisbonne, les forces armées
marocaines seront réduites et consignées ou cantonnées en stricte conformité

a tous points de vue avec les dispositions du plan de réglement (S/21360

et Corr.l, par. 54 & 56; S/22464, par. 14 et 15). Comme convenu par les parties
et les deux pays observateurs, 1'Algérie et la Mauritanie, les forces armées du
Front POLISARIO seront consignées ou cantonnées dans les emplacements et avec
des effectifs désignés par mon Représentant spécial, comme prévu dans le plan de
réglement, & condition toutefois que pas plus de 2 000 personnes ne soient
consignées ou cantonnées sur le territoire du Sahara occidental a l’est du mur
de sable et gue pas plus de 300 personies ne le solent sur le territoire
mauritanien. Les forces dépassant le nombre désigné par mon Représentant
spécial pour la consgignation ou le cantonnement dans le Sahara occidental a =
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l'est du mur et en Mauritanie seront consignées ou cantonnées sur le territoire-
algérien. Les emplacements ol les troupes seront consignées ou cantonnées sur
le territoire algérien ou mauritanien seront identifids en coordination avec les
autorités algériennes et mauritaniennes. Ces arrangements sont conclus
uniquement aux fins de l'organisation du référendum prévu dans le plan. Ils ne
beuvent en aucune maniére avolr pour effet de changer ou modifier les frontiéres
internationalement reconnues du Sahara occidental, ni servir de précédent pour
arguer que ces frontieres ont &été modifiédes.

20. Conformément au plan de réglement {S/21360 et Corr. 1, par. 55}, chaque
partie m’informera, une semaine avant le jour J, c’est-a-dire le ler juin 1998
au plus tard, de l’effectif de ses forces militaires et de 1’ endroit ol elles se
trouvent. Il était 1nd1que dans le plan_(S/22464, par. 14), gue le Maroc

s’ etalf engage é redulre ses forces dans le territoire de facon a les ramener é

sur une période de 11 semaines & compter du début de la pérlode de transition.
Le-Secrétaire général de 1’'époque a accepté ce chiffre, considérant qu’il.
s’agissait d‘'une réduction appropriée, substantielle et graduelle, au sens des
propositions de réglement. Ainsi, la réduction des forces marocdines dans le
territoire devrait prendre fin le 22 aofit 1998 et toutes les forces restantes,
4 l’exception de celles gui sont mentlonnees dans le plan (S/21360 et Corr.i,
par. 56}, seraient cantonnées 3 cette date, compte dlment tenu des modalités et
du temps nécessaires pour la phase de rapatriement décrite dans le présent
rapport. En ce qui concerne les forces du Front POLISARIO, tous les personnels
qul ne seraient pas considérés comme habilités & voter seraient eux aussi
cantonnés a cette date et tous les autres seraient regroupés avec les membreg de
leur famille immédiate et reviendraient dans le territoire dans le cadre du
programme de rapatriement du HCR décrit dans le présent rapport et conformément

au paragraphe 74 du document S/21360 et Corr.1l.

Suspension des lois qui pourralent falre ckstacle au deroulement d’un référendunm
libre et régulier . . . . o . ]

21. Aux termes du plan de réglement (S/21360 et Corr.l, par. 33 a) et 71}, le
Représentant spécial doit veiller, avant le début de la campagne référendaire, a
ce gque les autorités intéregsées susperident toute loi ou mesure qui, a son avis,
pourrait faire obstacle au déroulement d’un référendum 1ibre et régulier et qui
ne serait pas par ailleurs remplacée par les reglements, régles et instructions
mentionnées au paragraphe 58 du document S/213560. Suivant le- calendrier
d’origine, qui prévoyait que la suspension de ces lois ou mesures serait
terminée avant la phase de rapatriement, cette opération devra &tre menée & bien
le ler: a@ofit 1998 au plus tard (jour J + 8).

Rapatriement des réfugids, des autres Sahraouls res1dant hors du territoire et
des membres du Front POLISARIO habilitds a wvoter

22. Les modalités du rapatriement sont décrites aux paragraphes 33, alindas c)
et d), et 72 & 74 du document S/21360 et aux paragraphes 34 2 36 du document
S5/22464. La té&che du HCR — l’exécution du programme de rapatriement, cqui fait
partie intégrante de l’opération de la MINURSO — se déroulera sur trois plans :
déterminer les désirs de chague Sahraoui inscrit sur les listes électorales par
la Commission dfidentification et en prendre note; établir les documents
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nécessaires pour les membres de sa famille immédiate; établir et gérer,
en coopération avec la MINURSC, lagquelle assurera la sécurité, les centres
d’accueil qui seront installés sur le territoire pour les Sahraouls rapatriés.

23. Le 19 juillet, au cours des pourparlers directs qui ont eu lieu & Londres
(S/1997/742, annexe I), les parties ont convenu qgue le HCR devrait entamer les
préparatifs du processus de rapatriement des réfugiés conformément au plan de
réglement. En outre, elles étaient convenues de coopérer avec le HCR & la mise
en ceuvre du programme de rapatriement conformément & la pratique normale du HCR
et aux principes établis en matidére de rapatriement librement consenti. I1
pourrait &tre utile de rappeler ces principes, compte tenu des responsabilités-
générales du HCR et de son rdle en vertu du plan : le rapatriement devrait &tre
librement consenti et se dérouler dans la sécurité et la dignité; les réfugiés
devraient choisir leur destination en toute liberté; le rapatriement librement
consenti, qui est la solution préférée a long terme, devrait &tre viable;

la liberté de circulation devrait &tre assurée aux rapatriés; et les
responsabilités du HCR englober le suivi, la réadaptation et la réinsertion des
réfugiés.

24. Conformément au plan de réglement et aux principes du HCR en matiére de
rapatriement, la MINURSO veillera & ce que toutes les conditions propices au
retour dans la sécurité soient rdéunies. Ceci veut dire notamment la réduction
et leur cantonnement des forces armées marcocaines présentes sur le territoire
(voir par. 19 et 20 ci-dessus); la neutralisation des unités paramilitaires dans
les forces de police existantes et la prise de dispositions pour le maintien de
1’ordre public pendant la périocde de transition (S/21360 et Corr.l, par. 67

4 69). Le Représentant spécial désignera plusieurs points de passage par
lesquels les rapatriés pourront regagner le territoire et 1‘unité militaire de
la MINURSO assurera la sécurité & ces points de passage et dans les centres
d’accueil (ibid., par. 72). A cet égard, le déminage des itinéraires et centres
d’accueil désignés serait nécessaire, ainsi que le prévoit le rapport gue mon
prédécesseur a présenté au Conseil de sécurité le 30 mars 1985 (8/1595/240,

par. 33). )

25. Toujours conformément au plan de reglement (S/22464, par. 34) et aux
principes du HCR en matiére de rapatriement, ceux qui souhaitent revenir le
feraient avec leur famille immédiate. A cette fin, le HCR installerait aux
points de retour choisis ou & proximité, aussi prés que possible des bureaux
de vote, des centres d’accueil, qui serait des centres de transit et non des
installations permanentes. Les rapatriés qui auraient des parents sur le.
territoire et souhaiteraient les rejoindre ou qui souhaiteraient prendre
d’autres dispositions devraient avoir la possibilité de le faire. Les autres
devraient pouvoir rester dans les centres d’accueil jusqu’au jour du référendum
et le nécessaire serait fait ensuite pour leur réinstallation et leur
réinsertion 1la ol ils le souhaitent.

26. Le HCR a considéré dans ses préparatifs que, selon les renseignements
disponibles, plus de 80 % des réfugiés venalent de l’ouest du territoire et
moins de 20 % venaient de l’est. Quelgque 90 % du nombre estimatif des rapatriés
potentiels — les électeurs et leur famille immédiate — (105 000 des camps de
Tindouf en Algérie, 10 000 de Mauritanie et 5 000 d’ailleurs) reviendraient par
avion, les autres reviendraient par la route, jusqu’aux centres d’accueil dans
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cing secteurs (trois dans le territoire 3 l’ouest du mur de sable et deux &
l7est). Il convient de souligner qu'il s‘agit de chiffres indicatifs, qu’il
faudra corriger en fonction de la liste électorale définitive et du désir de
chague électeur potentiel tel que déterminé par le HCR pendant 1la pérlode
d’'inscription de revenir dans le territoire.

27. Le HCR estime gu’il faudrait compter 15 semaines pour le rapatriement.
Donc, si le référendum a lieu le 7 décembre 1998, il faudrait que le
rapatriement ait lieu entre le jour J plus 8 semaines et le Jour J plus

23 semaines (2 aolit-15 novembre). Comme la réduction et le cantonnement des
troupes ne seront pas terminés, la MINURSO veillera 3 ce que les premiers
groupes de rapatriés solent envoyés précisément 13 ol les forces auront déja été
réduites et cantonnées dans des endroits précis. A cette fin, la coordination
entre la MINURSO et 1’Armée rovale marocaine sera essentielle.

28. Comme initialement prévu en 1996, 1’'exdécution du programme de rapatriement
du HCR conformément au plan de. reglement nécessiterait 50 millions de dollars au
total, dont 32 millions de dollars pour le transport et le soutien logistique.
I1 faudrait prévoir un montant supplémentaire. pour le programme de réadaptation
et réinsertion en 1999, selon le calendrier proposé et le HCR présentera une
demande séparée aprés une &valuation plus précise des besoins. Il entend lancer
un appel spécial & compter de la mi-jahvier 1998.

Organisation et déroulement du référendum

2%. En vertu du plan de réglement (S/21360 et Corr.1, par. 59), les
responsabilités de 1'ONU couvrernt trois grands domaines : a) 1’'identification

et 1’inscription des persormes habilitdées & voter; b) la fixation des conditions
et modalités de la campagne référendaire, au cours de laguelle la liberté
d’'expression, de réunion et de mouvement ainsi que la liberté de la presse sont

a

garanties; c) le déroulement du scrutin dans des conditions permettant a.toutes
les personnes habilitées & voter d'y participer, & 1l’abri de toute ingérence ou
intimidation, et garantissant le secret du vote. On se souviendra que le
Réglement général pour 1'organisation et le déroulement du référendum au Sahara
occidental a été publié le 8 novembre 1991 (S/26185, annexe 1I1) et gue le
mandat de la Commission d’identification a &té publié le 26 avril 1993 {ibid.,
annexe II1).

ajl Identification et enregistrement des électeurs sahraouis

30. Comme on se souviendra, le processus d’identificatlon, lancé par mon
Représentant spécial par intérim en aofit 1994, a &té blogué a la fin de 1995, le
Front POLISARIO ayant décidé de ne pas participer & 1’identification des membres
des groupements tribaux H, I et J, & l’exception des personnes figurant dans le
recensement espagnol de 1974 et des membres de leur famille immédiate. En
décembre 1995, sur les 77 058 personnes convoquées au total, 60 112 availent &té
identifiées (de plus, 238 personnes qui s’étaient présentées devant la
Commission d’identification avaient été reclassées comme membres d'un groupement
tribal qui sera identifié ultérieurement). Puisque toutes les personnes qui
n’ont pas encore été identifides geront convoquées une fois, v compris les
personnes qui avaient été convogqudées sans avoir &té identifiées, il reste &
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convoguer quelque 117 000 personnes en vertu de l’accord de compromis passé
entre les deux parties & Londres le 19 juillet 1997 {8/1997/742, annexe I).

31. En vertu de cet accord, lesg parties ne parraineront ni ne présenteront,
directement ou indirectement, aux fins d’identification, aucun membre des
groupements tribaux H41l, H61 et J51/52, & l’exception des personneg figurant
dans le recensement espagnol de 1974 et deg membres de leur famille immédiate,
mals ne sont pas tenues d’empécher activement les personnes appartenant a ces
groupements tribaux de se présenter elles-mémes. L’identification de toute
personne gui pourrait ainsi se présenter elle-méme doit avoir lieu dés que
possible. Les parties reconnaissent que, dés le plan de reglement original,
elles ont considéré gue des témoignages oraux dignes de foi devant la Commission
d’identification seraient nécessaires et elles sont convenues gue, lors du
processus d’identification, les témoignages oraux seront regus et examinés par
la Commission d’identification, comme il est prévu dans le plan de réglement.

32. L’identification des électeurs potentiels dans le référendum au Sahara
occidental est une opération extrémement complexe qui nécesgite beaucoup de
temps. On se souviendra que le recensement espagnol de 1974 avait divisé la
population sahraouie en 88 tribus et groupements. Des membres de ces
groupements sont maintenant dispersés non seulement dans tout le Sahara
occidental, qui est plus étendu gue le Royaume-Uni, mais aussi en Algérie, en
Mauritanie et au Maroc. Comme auparavant, les séances d’identification devront
&tre organisées pour presgue tous les groupements tribaux & chagque centre, en
présence de. deux chioukh, appartenant chacun a une partie, aingi que
d’obgervateurs du Maroc, du Front POLISARIO et de 1'0OUA. Pour mener a bien
l’identification de tous les requérants restants, i1l faudra guelque 500 séances,
ce qui exige beaucoup de temps et un soutien logistique complexe. On a élaboré
un programme détaillé qui permettrait, avec l’entiére coopération des deux
parties et en 1l’absence de retards importants dus aux conditions atmosphérigues
ou & d’autres causes, de terminer 1’identification en 26 semaines, avant le

31 mai 1998 (Jour-J moins une semaine) et de publier une liste globale de tous
les Sahraouis habilités & voter avant le 7 juin (Jour-J). Aprés un délai
d’environ six semaines pour la présentation dféventuels recours et leg
auditions, la liste définitive des électeurs habilités & voter serait publiée
par mon Représentant spécial le 26 juillet apreés autorisation par moi et en
consultation avec le Président en exercice de 1’0UA, conformément au plan de
réglement (S/21360 et Corr.l, par. 62). '

b) Campagne référendaire

33. Pour la définition desg conditions et modalités du déroulement de la’
campagne référendaire, mon Représentant spécial sera secondé par une commission
référendaire (dont les tlches sont décrites aux paragraphes 63 a 66 du document
S/21360 et développées aux paragraphes 25 & 31 du document S/22464). Cette
commission conseillera mon Représentant spécial sur les mesures nécessalres pour
que le référendum soit libre et régulier, sans contraintes militaires ou
adninistratives et gue le processus se déroule sans intimidation ou ingérence.
Comme pour la Commission d’identification, les deux parties et les représentants
de 1’0UA seront associés aux travaux de la Commisgion référendaire selon qu’il
conviendra, en qualité d’'ocbservateurs (S/22464, par. 25). La Commission, dont
le mandat sera publié en temps voulu, deviendra opérationnelle deés que la
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Commission d’identification aura terminé ses travaux, une f01s publiée 1la liste
définitive des €lecteurs habilités & voter.

34. Comme indiqué dans la déclaration faite par les parties & Houston le

16 septembre (S/1997/742, annexe III), mon Représentant spécial sera autorisé 3
exiger que toutes les parties aient accés sur un pied d’égalité A toutes les
installations de télévision et de radioc afin de diffuser leurs vues respectives
sur le référendum. Mon Représentant spécial devra avoir accds & ces
installations dans la mesure qu’il jugera appropriée pour la diffusion
d’'informations sur le référendum afin que toutes les personnes habilitdes &
voter connaissent leurs droits et obligations.

35. Conformément au plan de réglement (S/22464, par. 29) et au code de conduite
pour la campagne référendaire auquel les parties ont souscrit a Houston le

16 septembre (S/19%7/742, annexe III)}, mon Représentant spécial fixera la date
de lancement de la campagne référendaire lorsqu’il sera convaincu que toutes les
conditions sont réunies pour qu’elle soit libre et réguliére, trois semaines
avant la date du référendum. Aucune activité relative & la campagne ne commence
avant cette date. Si ces conditions sont réunies et que le référendum est prévu
pour le 7 décembre 1998, la campagne référendaire aurait lieu du 16 novembre au
6 décembre. Le code de conduite régira le comportement et la conduite des
parties et des personnes ou groupes de personnes approuvés par le Représentant
spécial en faveur de l’une ou l’'autre partie au référendum.

c) Déroulement du référendum et proclamation des résultats

36. La Commission référendaire conseillera le Représentant spécial sur le
déroulement effectif du référendum (S/21360, par. 65; S/22464, par. 37). En
vertu du plan de réglement (S/22464, par. 30}, des bureaux de vote en nombre
approprié seront établis sur l'ensemble du territoire afin de donner & tous
les Sahraouis habilités a ce faire la possibilité de voter lors du référendum.
Le vote n’aura lieu gque dans le territoire. Le nombre de bureaux de vote et
l’emplacement précis de chacun d’eux seront déterminéds sur la base des donndes
recueillies au cours de l’inscription des électeurs et compte tenu des localités
existantes et des zones de peuplement oli auront été installés les Sahraouis
revenus pour voter. Aux fins de planification, il est prévu d‘ouvrir

250 bureaux de vote au maximum dans sept agglomérations du territoire, cing &
l’ouest du mur de sable et deux & l'est. Ces dispositions ainsi que les
dispositions concernant le cantonnement des troupes du Front POLISARIO

(voir par. 19 ci-dessus) auront pour seul objet le déroulement du réfdérendum
prévu dans le plan. Elles ne doivent modifier en rien les frontiédres
internationalement reconnues du Sahara occidental ou servir de précédent dans
tout argument concernant la modification de ces frontiéres.

37. Les mesures que doit prendre la MINURSO apreés la proclamation des résultats
du référendum sont décrites aux paragraphes 75 et 76 du document S/21360. Tous
les efforts seront faits pour gue ces mesures soient prises aussi rapidement que
possible. Ainsl gu’il est dit au paragraphe 36 du document S/22464, le HCR
maintiendra, selon que de besocin, une présence sur le territoire afin de
s'acquitter de son r8le de contrdle des rapatrids conformément aux
responsabilités qul lui sont reconnues sur le plan international.
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IV. BESOINS EN PERSONNEL (EFFECTIFS COMPLETS) DE LA MISSION

38. D’aprés le plan de réglement (S/21360, par. 48 et 49 . et 77 a 82; S/22464
et Corr.l, par. 10 et 11 et 39 & 50), la MINURSO se compose d’une unité civile,
d’une unité de sécurité (formée d’agents de la police civile) et d’une unité
militaire, et fonctionne en tant qu’opération intégrée relevant de 1l’autorité
générale du Représentant spécial.

L'unité civile

39. L’unité civile est formée des principales composantes ci-aprés : le Bureau
du Représentant spécial, cqui comprend des spécialistes des affaires politiques,
Juridiques et de l’information qui l’aideront & exercer ses fonctions et
pouvoirs, ainsi que son rdle de liaison et de coordination; la Commission
d’identification et la Commission référendaire et leur personnel d’appuil;

et une composante administrative.

40. Le niveau actuellement autorisé des effectifs civils est de

167 fonctionnaires (22 administrateurs, 41 agents des services généraux,

39 agents du Service mobile et 65 emplovés locaux). Avec l’élargissement de la
Mission en vertu de la résolution 1133 {1997) du Conseil de sécurité, on estime
ie total des effectifs civils nécessaires pour reprendre et mener & bien le
processus d’identification & 384 fonctionnaires (94 administrateurs, 126 agents
des services génédraux, 63 agents du Service mobile, 6 agents du Service de
sécurité et 95 employés locaux). Le nombre d’agents de la police civile reguis
pour ailder la Commission d’identification est de 81. Le Comité consultatif pour
les questions administratives et budgétaires examine actuellement ces besoins en
personnel.

41. Pour appliquer intégralement le plan de réglement, on estime gue le niveau
actuellement autorisé des effectifs du Bureau du Représentant spécial demeure
suffisant et_qu’il ne sera pas nécessalre d'y prévoir de nouveaux postes. Il ne
sera pas non plus nécessaire d'adjoindre d’autres. fonctionnaires & la Commission
référendaire, car celle-ci absorbera la personnel gualifié de la Commission
d’identification. Toutefols, la composante administrative requerra 211 postes
additionnels, dont 124 (31 dans la catégorie des administrateurs, 43 dans les
services généraux et 50 dans le Service mobile) seraient recrutés sur le plan
international, pour renforcer le bureau du Chef de 1l’administration et assurer
les services administratifs, ainsi que les services d’appui intégrés aux
composantes militaire et de police civile, en particulier les
approvisionnements, les transports terrestres et aériens, le contrble des
mouvements, les services technigques et les communications. Ce personnel :
supplémentaire devrait é&tre progressivement mis en place entre 18 et 10 semaines
avant le jour J (scoit entre le ler février et le 31 mars 1998). On déploierait
environ 750 scrutateurs deux semaines avant le référendum, entre le 8 et le

22 novembre 1998. On pense gue la plupart des scrutateurs seront fournis par
des Etats Membres.

L'unité militaire

42. Les tlches de 1l’unité militaire de la MINURSO sont énoncées au
paragraphe 81 du document S/21360. Les effectifs initialement reguis par la
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Mission étaient en tout de 1 695 hommes, tous grades confondus, ainsi répartis :
observateurs militaires : 550; un bataillon d’infanterie : 700; un groupe -
d’appuil aérien assurant le fonctionnement et 1’entretien de 4 avions et de

8 hélicoptéres de transport : 110; une unité de fransmissions : 45; une unité
sanitaire : 50; une compadgnie de police militaire interarmes : 40; et un
bataillon logistique : 200 (S/22464 et Corr.l, par. 48). Dans le rapport de
mon prédécesseur, en date du 30 mars 1995 (S/1995/240), il a été estimé qu’il
faudrait aussi disposer d’une unité du génie, composée d‘une centaine d’hommes,
tous grades confondus, pour exécuter, entre autres, les tlches suivantes :
déminage limité; réparation de 1‘infrastructure de base; et construction et
exploitation de points d’eau dans certains secteurs spécifiques qui sont
indispensables aux opérations de la MINURSO.

43. BApreés examen, il a été déterminé que ces chiffres restaient largement
valables, -mais qu’il faudrait ajuster le nombre d’effectifs de certaines unités,
qui se répartiralent alors comme suit : observateurs militaires : 550; un
bataillen d’infanterie composé de 4 compagnies déployables : 800; une compagnie
de transmissions : '130; une unité sanitaire : 50; une compagnie de police
militaire : 40; une compagnie logistigue : 130, et une compagnie du génie : 150.
La composante militaire de la Mission aurait donc un effectif total de

1 850 hommes, tous grades confondus.

44. Les observateurs militaires seraient déployés au complet entre quatre
semaines &t une semaine avant le jour J. Selon le calendrier initial, le
bataillon d’infanterie devait &tre déployé au cours de la phase de réduction des
forces marocaines dans le territoire, immédiatement avant 1'exdécution du
programme de rapatriement (S/22464 et Corr.l, par. 49). Toutefois, aprés examen
du plan de déploiement, il a ét& déterminé qu’il ne serait pas possible, du
peint de vue logistique, de déployver le bataillon d’infanterie & ce moment-1la,
l7infrastructure utilisable étant limitée A la seule grande route du territoire
et & un seul grand port (Agadir). Pour.assurer le déploiement dans des
conditions ordonnées et aider les observateurs militaires de la MINURSO dans
leurs téches de contr8le, on estime nécessaire de déployer progressivement le
bataillon d‘infanterie avant la réduction des forces marocaines, zoit entre
trois semaines gvant et le jour J lui-méme. Dans ce cas, il faudrait déployer
1'unité logistique et les autres unités d’appui militaire entre 10 et 8 semaines
avant le jour J, soit entre le 30 mars et le 12 avril, & 1l’exception de la
compagnie du génie qui devralt étre mise en place progressivement 3 partir du
ler février, soit 18 semaines avant le jour J, pour commencer le déminage et
autres téches recuises. - )

L'unité de police civile .. . . -

45. Les fonctions sécuritaires et de contrdle de la police civile de la MINURSO
sont énoncées au paragraphe 79 du document $/21360. On trouve également les
directives pertinentes aux paragraphes 6, 7, 9 et 15 du code de conduite de la
campagne référendaire {8/1997/742, annexé IIT).

46. D’'aprés les prévisions initiales (S/22464 et Corr.l, par. 46), la
composante police civile de la MINURSO devait compter au total 300 agents.
Comme indiqué. au paragraphe 40 ci-dessus, 1l en faut actuellement 81 pour aider

by

la Commission d’identification & s’acquitter de ses fonctions. Tout en tenant




5/15897/882
Frangais
Page 13

compte du fait gue 1’unité militaire de la MINURSC {le bataillon d’infanterie)
serait également chargée d’assurer la sécurité (par. 24 ci-dessus), l’on estime
qu’il faudrait 319 autres agents de la police civile pour s’acquitter de toutes
les téches qui sont confiées & cette unité aux termes du plan de réglement, ce
qui porterait l’effectif total de 1’unité de police civile & 400 hommes. Sur ce
nombre, le commissaire de police aurait besoin le plus rapidement possgible de .
20 agents pour administrer le quartier général de district de police civile a
Ladyoune et Tindouf et servir de réserve a leurs collégues déployés dans divers
centres au cours du processus d’identification. Les autres. sgeraient mis en
place progressivement durant la période de transition, en coordination étroite
avec le programme de rapatriement du HCR. Le Représentant spécial continuera de
garder a l’étude les besoins en matiére de police civile.

V. ASPECTS FINANCIERS

47. Par sa résolution 51/2 B du 13 juin 1997, 1'Assemblée générale a décidé,

au cas ol le Conseil de sécurité déciderait de proroger le mandat de. la Mission,
d’ouvrir un crédit d’un montant brut de 30 229 800 dollars aux fins du
fonctionnement de la MINURSO pour”la période du ler juillet 1997 au

30 juin 1998, ledit montant devant &tre mis en recouvrement auprés des Etats
Membres & raison d’un montant mensuel brut de 2 519 150 dollarg. Je présenteral
sous peu un additif au présent rapport pour exposer les incidences financiéres
du plein déploiement de la MINURSC tel qu’il est prévu aux paragraphes 41 a 46
plus haut. A cet égard, les ressources nécessaires pour préparer la période de
transition, comme indiqué au paragraphe 54 ci-aprés, seront demandées a
1’Assemblée génédrale. ) :

48. Au 7 rniovembre 1997, le montant des contributions non acquittées au compte
spécial de la MINURSO pour la période allant de sa création au 20 octobre 1987
s’élevait a 45,6 millions de dollars. A la méme date, le montant total des
contributions non acquittées pour toutes les opérations de maintien de la paix
s’élevait & 1 620,3 millions de dollars.

VI. OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS

49, C’est la premiére fois depuls 1’établissement du plan de reglement {(8/21360
et Corr.l et S/22464) gque l’on a pu examiner Ltoutes les mesures pratiques
nécessaires pour gue l’Organisation des Nations Unies puisse s’acquitter de son
mandat au Sahara occidental. Le plan et le calendrier proposés dans le présent
rapport sont le résultat de cet examen. Bien entendu, les dispositions du plan
de réglement et des accords auxquels les parties sont parvenues au cours de
leurs pourparlers directs ont été pleinement respectées. Il a cependant . .
inévitablement fallu ajuster guelque peu le calendrier initial établi en 1991 de
facon que le référendum puisse avoir lieu avant la fin de 1998; que suffisamment
de temps soit laissé au HCR pour mener a bien le programme de. rapatriement; et
que le laps de temps initialement convenu pour la réduction des troupes -
marocaines présentes dans le territoire et pour la campagne référendaire soit
maintenu.

50. Je tiens a souligner que le plan et le calendrier proposés supposent que
les choses se. passent au mieux, c¢’est-a-dire gue la MINURSO et le HCR regoivent
toutes les ressources financiéres nécessalres pour pouveir se déployer
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rapidement, que mon Représentant spécial soit investi de toute l’autorité voulue
pour l‘application du plan de réglement et des accords entre les parties, comme
l’exige le plan de réglement, que les deux parties et les deux pays observateurs
coopérent pleinement avec la MINURSQ, et que le Conseil de sécurité continue a
apporter son soutien sans faille pour la réalisation du mandat de 1‘Organisation
des Nations Unies au Sahara occidental.

51. Le référendum ne pourra avolr lieu avant la fin de 1998 — ou ne pourra
d’ailleurs tout simplement avoir lieu — que s’il est satisfait & ces conditions
esgentielles pendant toute la durée de la mise en oeuvre du plan de rdglement.
A cet égard, je compte tout spécialement sur la pleine coopération du
Gouvernement marocain et des dirigeants du Front POLISARIO en ce qui concerne
tous les aspects du plan, notamment la reprise et 1’achévement du processus
dfidentification, le maintien du cessez-le-feu et la réduction et le
cantonnement des troupes, la libération des prisonniers de guerre et des détenus
politiques sahraoculs, le rapatriement librement consenti de tous les Sahraouis
habilités a voter et de leur famille proche, et la facilitation de la campagne
référendaire. = Toutes ces mesures visent 3 atteindre 1l’objectif ultime du plan,
qui est de permettre 4 la population du Sahara occidental d'exercer son droit 3
1’autodétermination en choisissant, par la voie d’'un référendum libre, régulier
et transparent, entre 1'indépendance et 1'intégration au Maroc.

52. Comme on s’‘en souviendra, mon Envoyé personnel a conclu & 17issue de la
mission exploratoire qu’il a menée 2 la fin du mois d’avril 19397 que ni le Maroc
ni le Front POLISARIO ne souhaltaient rechercher une solution politique autre
que l'application du plan de réglement. Cela signifie que pour les parties, le
référendum tel qu’il est prévu dans le plan demeure le meilleur cadre pour
régler le conflit au Sahara occidental. I1 faut donc que les parties adhdrent
pleinement & la lettre et & 1l’esprit du plan et des accords auxquels elles sont
parvenues au cours de leurs pourparlers directs, et notamment qu’elles
reconnaissent la responsabilité exclusive de 1/Organisation des Nations Unies
pour toutes les questions ayant trait & l’organisation et au déroulement du
référendum. Comme je 1l’ai souligné dans mon précédent rapport (S/1997/742),
seule la ferme volonté des parties déterminera s’il est possible d’atteindre les
objectifs du plan. A ce stade crucial, j‘exhorte les parties 3 s’abstenir de
toute déclaration ou de tout acte qui pourrait créer des tensions ou
compromettre le processus devant aboutir au référendum.

53. Il convient aussi de souligner que, certaines variables n’étant pas encore
déterminées, le calendrier prévu dans le présent rapport n’est qu’indicatif, et

il se peut que certaines étapes- prennent moins longtemps ou plus longtemps.

Cette remarque vaut en particulier pour le rapatriement dont la durée dépendra -
bien entendu.du nombre d’électeurs potentiels et de membres de leur famille

proche qui souhaiteront rentrer dans le territoire. Conformément & l‘autorité

qui lui est conférée dans le plan de réglement, mon Représentant spécial

déterminera, en concertation avec moi, si les circonstances exigent une

adaptation du calendrier. ) )

54. Pour que la période de transition puisse démarrer et que le plan de
réglement puisse &tre intégralement mis en oceuvre, il est essentiel qgque le-
processus d’identification reprenne et soit mené 3 bien sans retard. Il importe
toutefois de noter qu’outre les conditions indiquées aux paragraphes 50 et 51
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ci-dessus, il faut que toutes les mesures administratives et logistigques
nécessaires a 1l’exécution du plan soient prises sans tarder pour que le
référendum puisse avoir lieu avant la fin de 1998. Si le jour J doit é&tre fixé
au 7 juin comme proposé dans le calendrier figurant en annexe au présent
rapport, tous les déploiements préalables et les travaux préparatoires pour
lesquels il faut gue 1’'Assemblée générale autorise des engagements de dépenses
devront débuter le 19 janvier 1998 au plus tard.

55. Sur cette base, je recommande gue le Conseil de sécurité autorise
l’augmentation de l’effectif de la MINURSO en vue de l’application intégrale du
plan dé réeglement comme indiqué dans le présent rapport de facon & permettre au
Etats Membres qui apportent leur contribution et & la Mission de procéder a
temps aux préparatifs du déploiement intégral.

56. Conformément & la résolution 1133 (1997), je ferai réguliérement rapport
au Conseil de sécurité sur l’application du plan de réglement et des accords
auxquels sont parvenues les parties. A cet égard, j’ai 1l’intention de
communigquer au Conseil, d’ici au 15 janvier 1998, des informations détaillées
sur la progression de 1’opération d’identification qui doit reprendre le

ler décembre 1997, et de confirmer gue la période de transition pourra débuter
le 7 Jjuin 1998 comme prévu. '

57. En conclusion, je souhalite rendre hommage & mon Représentant spécial par
intérim pour l’efficacité avec laguelle il dirige la Mission depuis mars 1994 et
pour les efforts inlassables qu’il déploie afin de faire avancer le processus de
paix, et en particulier pour sa contribution aux progreés réalisés Jjusgu’a
présent dans le processus d’identification et au succés des pourparlers directs
qui ont eu lieu sous les auspices de mon Envoyé personnel. Je tiens aussi &
rendre hommage au commandant de la Force ainsi qu’a tout le personnel de la
MINURSO pour leur contribution & la paix au Sahara occidental.
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ANNEXE |
Composition de la composante mititaire de |la Mission des Nations Unies
pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental
Effectifs autorisés au 7 novembre 1997

Observateurs militaires Unités d’appui Total
Argentine 1 1
Autriche 4 4
Bangladesh 6 6
Chine 16 16
Egypte 19 19
El Salvador 2 2
Etats-Unis d’Amérigue 15 15
Fédération de Russie 25 25
France 25 25
Ghana 6 7° 13
Gréce 1 1
Guinée 3 3
Honduras 12 12
Inande 8 8
ltalie 5 5
Kenya 8 8
Malaisie 13 13
Nigéria 5 5
Pakistan 5 5
Pologne 3 3
Portugal 4 4
République de Corée 0 14° 14
Uruguay 13 13
Venezuela 3 3
Total 202 21 223

? Permanence de la Force.

® Personnel médica.




Date

21 octobre-30 novembre 1987

{J-33aJ-27)

Ter décembre 1997-31 mai 1998

(J-27aJd-1)

16 décembre 1997 au plus tard

{J - 25)
4 janvier-7 juin 1998
(J-224aJ)

4 janvier-19 juiilet 1998
J-22aJd + 86)

19 janvier 1998 au plus tard

(J - 20)

1er février-30 mars 1998
{(J-183aJ-10)

1er-14 février 1998
(J-18aJd-18)

ler février-12 avril 1998
{(J-183aJ-8)

15 février-22 aoGt 1998
J-16aJd + 11)

30 mars-12 avril 1998
(J-10aJ-8)

30 mars 1998
{J-10)

13 avril-25 juillet 1998
(J-8ad + 7)

11-31 mai 1998
Jd-4aJd-1)

18 mai-7 juin 1998
J-33J)

ler juin 1998
(J-1

7 juin 1998
{Jour J)
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ANNEXE I

Projet de calendrier pour la mise en oeuvre du plan de régiement

Mesure & prendre
Préparatifs en vue de la reprise de i’opération d’identification.

Opération d'identification {la Commission d’identification interroge les
requérants restants).

Le HCR acheve le plan de rapatriement.
Déploiement progressif du personnel et de I’équipement du HCR,

Préparation par le HCR des sites de départ et d’accueil en vue du
rapatriement.

Lancement d'appels d’offres pour les besoins de la MINURSO (y compris
vivres, eau, carburant, services de transport, remise en état des sites),
Lancement par le HCR d’un appel de fonds spécial.

Arrivée progressive du personnel administratif supplémentaire nécessaire
pendant le déploiement et plus tard pour appuyer les unités militaires.

Déploiement de I'unité du génie {déminage).

Collecte d'informations sur les champs de mines proches des itinéraires et
des sites désignés pour le rapatriement.

Déminage d’itinéraires et de sites en vue du déploiement d’'observateurs
militaires et d’unités constituées supplémentaires, afin d'installer des bases
d’opérations supplémentaires et de préparer la construction de camps
militaires. -

Les personnes souhaitant étre rapatriées sont interrogées et enregistrées par
le HCR. ‘

Dépioiement des unités logistiques.

Le HCR commence & planifier le programme de réintégration et de réinsertion.
Fin du déminage des itinéraires et sites désignés pour le rapatriement.

Fin du déploiement des observateurs militaires.

Déploiement du bataillon d’infanterie.

Chaque partie informe le Secrétaire général des effectifs de ses forces
militaires et de leur emplacement.

Début de la période de transition.

Publication dans la zone de la mission de la liste récapitulative des Sahraouis
considérés comme habilités 3 voter, accompagnée d’instructions sur les
procédures d'appel en cas de non-inscription sur la liste publige.

Début du cantonnement des forces.



s/1997/882
Frangais
Page 18

7 juin-22 aoqt 1998
{(Jourdad + 11}

14 juin 1998 au plus tard
J+ 1

20 juin 1998
U+ 2)

21 juin-20 juillet 1998
J+2aJ+ 86)

20 juilfet-8 novembre 1998
J+6ad+ 22

26 juillet 1998
J+7)

ter ao(it 1998 au pius tard
{J + 8B)

2 aofit 1998
J+ 8)

22 ao0t 1998 au plus tard
4+ 11

8-22 novembre 19388
J +223ad + 24)

15 novembre 1998 au plus tard
{d + 23)

16 novembre-6 décembre 1998
{J+23aJ+ 286)

7 décembre 1598
{J + 26)

Dans les 72 heures

Immeédiatement apres

Janvier 1998

Les forces marocaines présentes dans le territoire sont ramenées a
65 000 hommes au maximum et cantonnées a des emplacements désignés.

Proclamation par e Gouvernement marocain d'amnisties destinées aux
détenus politiques et rapatriés sahraocuis.

Libération de tous ies détenus politiques sahraouis.

Libération des prisonniers de guerre sous I'égide du CICR.

Date limite pour la présentation d'appels concernant la liste des personnes
habilitées a voter.

Examen des appels par la Commission d’identification.

Déploiement du reste de la police civile, parallélement au rapatriement des
Sahraouis habilités & voter.

Publication par ie Représentant spécial de la liste définitive des électeurs
approuvée par te Secrétaire général.

Meutralisation des unités paramilitaires des forces de police existantes.
Suspension de toute loi ou mesure de nature 3 faire obstacle au déroulement
d‘un référendum libre et régulier.

Se fondant sur la liste définitive des électeurs, le HCR commence & rapatrier
ceux qui le désirent vers les zones ol la réduction et le cantonnement des
troupes ont 4té menés a bien. ’

Fin du cantonnement des troupes, y compris des combattants du POLISARIO
dont les noms ne figurent pas sur la liste définitive des électeurs.

Le HCR poursuit les opérations de rapatriement.

Déploiement des scrutateurs.

Fin des opérations de rapatriement.
Campagne référendaire.
Référendum.

Proclamation des résultats du référendum.
Début du retrait du personnel de la MINURSO.

Début du programme de réinsertion et de réintégration du HCR.
Fin des responsabilités de la MINURSO liées au référendum.

Départ des membres restants du personnel de la MINURSO.
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